

الموضوع: طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٧٠٨٧٨٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ (مرفق صورته) و
إشارة الى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ
١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ١/٤٤٠٠٦٤٨٨٤٣ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ
(المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٦٥٩٧٧٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ (المرفق صورته)
والموجه لكم بخصوص عدم الانتهاء من اعتماد المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويمة
التعليمي بنات وطبقا لمحضر اللجنة رقم ٤٤٠٠١٩٦٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ (مرفق صورته)
الذي يتضمن الحلول والمعالجات لمشاكل المشروع ووضع التوصيات المناسبة لدفع العمل
بالمشروع ليتم استلامه والاستفادة منه وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من تقديم اعتماد المظلات
الخارجية وفق خطاب سعادة الوكيل للمشروع.

عليه مرفق لكم قائمة مصانع المظلات المعتمدة من شركة تطوير للمباني لذا عليكم سرعة تقديم
أحد المصانع المعتمدة والعمل بمقتضى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وخلال
المدة المحددة فيه من تاريخ خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢
بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وفي حال عدم الالتزام سيتم الرفع للوزارة بذلك.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني


المهندس / فهد المدرع

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company
General Contracting For Building
Electromechanical . Water works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بشأن مشروع مجمع النويصة التطبيعي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/٣٣٨/ص

التاريخ :- ٢٠٢٢/١/٩م

سعادة / مدير التطعيم بمحافظة وادي الدواسر وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويصة التطبيعي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٦١٧١٧٤ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦هـ بشأن اعتماد المظلات الخارجية للمشروع عليه وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٥٣٧٣٥٤ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ وإشارة لخطابنا رقم ٤٤/٢١٩/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦م وخطابنا رقم ٤٤/١٧٩/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧م وخطابنا رقم ٤٤/١٦١/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦م وخطابنا رقم ٤٤/١٣١/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١١/٥م وخطابنا رقم ٤٤/١١٠/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م المرفق صورها والمرفق طيها كامل الأوراق الخاصة بشركة الجوهرة الشمالية للمظلات في حينه حيث أنها إحدى الشركات المعتمدة بشركة تطوير ويمكنكم التأكيد من اعتماد تلك الشركة بمعرفتكم نحو مخاطبة وكالة المشاريع والصيانة وطلب الفاتهم لمرعة انجاز العمل .

عليه أمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو اعتماد شركة الجوهرة الشمالية لتنفيذ أعمال المظلات الخارجية مع تحفظنا بحقوقنا كاملة بشأن التأخر بالبت باعتماد المظلات .

واسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح بن عبدالعزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التطبيعي
وادي الدواسر

نوع المعاملة: وارد خارجي

رقم المعاملة: ٤٤٠٠٧٠٨٧٨٤

تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٦-١٨

المرفقات: ٤





الموضوع :- بشأن مشروع مجمع التويمة التطويمي بواحي الدواير

الرقم :- ٤٤/١٧٩
التاريخ :- ٢٠٢٢/١١/٢٧

والله

معلقة / مدير التطعيم بمحافظة وادي الدواير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع التويمة التطويمي بمحافظة وادي الدواير مقاولتنا وإقتناء
لخطاب معالمتكم رقم ٤٤٠٠٥١٣٠٢٦ وتاريخ ٤٤٤٤/٤/٢٧ هـ بشأن اعتماد المظلات
لمشروع إنشاء مجمع التويمة التطويمي - طوله لغد معالمتكم بالآتي :-

١- تم تلقيم اعتماد شركة الجزيرة الشمالية للمقاولات لتلقيز أصل المظلات وفقاً لخطابنا
رقم ٤٤/١١٠ هـ وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ م وخطابنا رقم ٤٤/١٣١ هـ وتاريخ
٢٠٢٢/١١/٥ م مرفق طيها المخططات التصميمية والتوتة الحسابية علماً بأن شركة
الجزيرة الشمالية للمقاولات معتمدة لدى شركة تطوير وفقاً لبيان الاعتماد المرفق
صورته برقم مورد خاص به ١٠٨٤ باسم مؤسسة الجزيرة الشمالية للمقاولات حيث تم
تحويل مؤسسة الجزيرة الشمالية للمقاولات إلى شركة الجزيرة الشمالية للمقاولات
بنفس رقم السجل التجاري وفقاً لأصور السجلات المرفقة .

٢- مرفق طيه نسخة إضافية من المخططات التصميمية للمظلات والتوتة الحسابية لأصل
التصميم .

٣- مرفق لحضار خواتم التأمين والطاغات المحلية المطلوبة بعد اعتماد الشركة
المذكورة .

عليه أمل من معالمتكم التفضل بسرعة اعتماد المظلات لتتمكن من إتمام تنفيذها وتسليم
المشروع .

ولمعالمتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح بن عبد العزيز الخليل

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
١٠١١٠٠٨٢١٤ / ١٠

نوع المعاملة: وفرد خارجي
رقم المعاملة: ٤٤٠٠٥٣٤٧٤٨
تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٥-٤
للمرفقات: مخططات خدمية



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
١٠١١٠٠٨٢١٤ / ١٠
P.O. Box 190 - Tel: 011 6613798 - 6613799 - Fax: 011 6613798 - 6613799
E-mail: mail@henaaljazirah.com

المظلات - Sheds

No	Description	Supplier	Manufacture
1	PVC sheds	SULAIMAN AL KHUSHAIBAN FACTORY FOR THE UMBRELLAS & GREENHOUSES	
2	PVC sheds	SHADE TECHNOLOGY EST. CONT.	
3	PVC sheds	عالم المظلات	
4	PVC sheds	Al Jawaha Umbrellas	
5	PVC sheds	مصنع الجوهرة	
6	PVC sheds	World Shades Co. LTD	
7	PVC sheds	مصنع الشيطان	
8	PVC sheds	مصنع الرشيد	
9	PVC sheds	رسائل الخير	
10	PVC sheds	سواتر الرياض	
11	PVC sheds	مؤسسة البها	



عاجل وهام

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات.

حفظه الله

المحترم

صورة مع التحية / سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٦٤٨٨٤٣ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ (مرفق صورته) و
إشارة الى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ
١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ (مرفق صورته) والحاكا لخطاب إدارة شؤون المباني رقم ٤٤٠٠٦٥٩٧٧٧ بتاريخ
١٤٤٤/٠٦/٠٥ هـ (المرفق صورته) والموجه لكم بخصوص عدم الانتهاء من اعتماد المظلات
الخارجية لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات وطبقا لمحضر اللجنة رقم ٤٤٠٠١٩٦٣٢٠
وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ (مرفق صورته) الذي يتضمن الجلول والمعالجات لمشاكل المشروع ووضع
التوصيات المناسبة لدفع العمل بالمشروع ليتم استلامه والاستفادة منه وحتى تاريخه لم يتم
الانتهاء من تقديم اعتماد المظلات الخارجية وفق خطاب سعادة الوكيل للمشروع.
عليه عليكم سرعة العمل بمقتضى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وخلال المدة
المحددة فيه من تاريخ خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ
١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ وفي حال عدم الالتزام سيتم الرفع للوزارة بذلك.

ولكم تحياتي ...

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عائض بن مجلي آل مجلي

استمعت أمجد بن
١٢
٢٠٢١



الموضوع :- بشأن مشروع مجمع النويصة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/٢١٩/ص

التاريخ :- ٢٠٢٢/١٢/٢٦

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويصة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٦١٧١٧٤ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ هـ بشأن اعتماد المظلات الخارجية للمشروع عاليه وإشارة لخطاب سعادتكم رقم ٤٤٠٠٥٣٧٣٥٤ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥ هـ وإشارة لخطابنا رقم ٤٤/١٧٩/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧ م وخطابنا رقم ٤٤/١٦١/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦ م وخطابنا رقم ٤٤/١٣١/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١١/٥ م وخطابنا رقم ٤٤/١١٠/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ م المرفق صورها والمرفق طيها كامل الأوراق الخاصة بشركة الجوهرة الشمالية للمظلات في حينه عليه يسرنا أن نعيد لكم ارفاق كافة المستندات الخاصة بشركة الجوهرة الشمالية للمظلات والمستندات هي :-

- ١- بيان اعتماد شركة الجوهرة الشمالية لدى شركة تطوير للمباني .
 - ٢- نماذج اعتماد لبعض المشاريع لدى شركة تطوير للمباني .
 - ٣- الرسومات الخاصة بالمظلات .
 - ٤- النوتة الحسابية لأعمال التصميم .
 - ٥- صورة السجل لمؤسسة الجوهرة الشمالية وصورة السجل لشركة الجوهرة الشمالية والتي تحمل نفس الاسم ونفس رقم السجل التجاري بعد تحويل المؤسسة الي شركة .
- أما بشأن عينات القماش والقطاعات المعدنية سيتم ارسالها لكم للاعتماد بعد اعتماد الشركة المنفذة .
- عليه أمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو اعتماد شركة الجوهرة الشمالية لتنفيذ أعمال المظلات الخارجية مع تحفظنا بحقوقنا كاملة بشأن التأخر بالثبت باعتماد المظلات .

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمي
وادي الدواسر
صالح بن محمد العزيز الخنين

نوع المعاملة: وارد خارجي

رقم المعاملة: ٤٤٠٠٦٤٨٨٤٣

تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٦-٣

المرفقات: ٢٨



الرقم: ٤٤٠٦٥٩٧٧٧

التاريخ: ١٥/٤/٢٠٢٠

المشروعات:

وزارة التعليم
Ministry of Education

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد المظلات الخارجية

لمشروع انشاء مجمع التوعية التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٦٤٨٨٤٣ وتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٦١٧١٧٤ وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) وإشارة الى خطاب مدير عام المشروعات الانشائية المكلف بالوزارة رقم ٤٤٠٠٥٠٣٢٣٤ وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والمبنى على خطابكم الوارد برقم ٤٤٠٠٥٠٣٢٣٤ وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) بخصوص طلب اعتماد شركة الجوهرة الشمالية للمقاولات لتنفيذ المظلات الخارجية لمشروع انشاء مجمع التوعية التعليمي بنات والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٥٣٧٣٥٤ وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٥١٣٠٢٦ وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٧٤٤٣٢ وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٦٥٠٠٦ وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ (المرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٢٥٢٧٩ وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ (مرفق صورته) والحاقا لخطابنا رقم ٤٤٠٠٢٤٦١٤٧ وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ (المرفق صورته).

وحيث انه تم التوضيح لكم من خلال تلك الخطابات مرارا وتكرارا انكم ارفقتم بيان الاعتماد باسم مؤسسة الجوهرة للمظلات وليس شركة الجوهرة الشمالية بقائمة المصانع المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني والذي اشترتم به في خطابكم اعلاه في حين انكم تطلبون اعتماد شركة الجوهرة الشمالية مع العلم ان شركة الجوهرة الشمالية ومؤسسة الجوهرة الشمالية غير مدرجة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني.

لذا عليكم سرعة تقديم أحد المصانع الوطنية المعتمدة وذلك بالاستعانة بقائمة الوزارة للمصانع والموردين (الاسترشادية) او الاستعانة بالقائمة الإلزامية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية او الاستعانة بقائمة المصانع الوطنية المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني للاعتماد مع تحملكم كامل المسؤولية حسب النظام عن التأخير الحاصل وعدم استفادتنا من المشروع المذكور.

ولكم تحياتي ...

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس / فهد المدرع

استقبلت أصلا
١٢/٤/٢٠٢٠
٢٩

وادي الدواسر - الخماسين - تلفون ٧٨٤٠٩٩٦ - ٧٨٤٠٩٩٢ - فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ ص. ب ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٩١

هام وعاجل جداً

الموضوع: بشأن إنشاء مجمع التوعية التعليمي بمحافظة وادي الدواسر.

حفظه الله

المحترمين

صورة مع التحية لمعالي مساعد وزير التعليم

السادة شركة بناء الجزيرة للمقاولات

ص.ب ١٥٤٠ الخرج ١١٩٤٢ فاكس (٠٢١٥٤٥١٢٩٤)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

إشارة إلى مشروع إنشاء مجمع التوعية التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتكم، وإشارة إلى محضر اللجنة رقم ٤٤٠٠١٩٦٣٢٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ بشأن المشروع المذكور أعلاه، وحيث تضمن المحضر تنفيذ الأعمال خلال مدة ٤٥ يوماً، وحيث انتهت المهلة المذكورة ولم يتم الانتهاء من الأعمال بالمشروع حتي تاريخه، لذا عليكم الآتي:

١- إنهاء أعمال المظلات بالمشروع من خلال :-

- الاستعانة بالقائمة الاسترشادية للمصانع والموردين المعتمدين لدى الوزارة (مرفق القائمة).

- يمكنكم الاستعانة بالقائمة المعتمدة لدى شركة تطوير للمباني ، حيث أن شركة تطوير للمباني تمثل الذراع التنفيذي لمشاريع الوزارة.

على أن يتم التنفيذ وفقاً لمواصفات الوزارة مع تقديم الضمانات المطلوبة للأعمال، والبدء في تنفيذ الأعمال خلال (٢٠) يوماً من تاريخه.

٢- جميع المشاريع المستلمة حديثاً إيصال التيار الكهربائي ضمن الأعمال، وهي من الأعمال التي لا يمكن الاستفادة من المشروع بدونها.

لذا عليكم سرعة استكمال أعمال المشروع للاستفادة منه خلال مدة أقصاها ٤٥ يوماً من تاريخه، وفي حال عدم الالتزام سيتم البدء في الإجراءات النظامية حيال سحب المشروع.

ولكم تحياتي

وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

المهندس / عبد الرحمن بن صالح الشايع

الاد

محمد سيد الله لمدح واستشاري
محمد عبد الله لمدح واستشاري